COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA

REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE 2020 DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	2	CAM200201707219	Proyecto de Inversión	$5,910,897.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5910897.2, modificado:5910897.2}}	SUBSIDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN LA MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Vivienda	Sin Identificar	COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI)	1	N	0	0	78	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:78.0, meta_modificada:78.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Champotón, Camp., México, lon:-90.7200237, lat:19.3471645}}	01-06-2020	31-10-2020	$5,910,897.20	$5,910,897.20	$5,910,897.20	$5,910,897.20	$5,910,897.20	$5,910,897.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:39.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. MARIA CONCEPCION CAMPOS DUARTE.

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA

Q.I. JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ CHAVEZ.